

## Actielijst bestuurlijke aanbesteding Wmo 2016ev.

actie
onderhandelen over basisovereenkomst
onderhandelen over algemene bepalingen deelovereenkomst
onderhandelen over SRoI
afstemming proces om te komen van een voorlopig voorstel tot een uitgewerkt voorstel wat aan de fysieke overlegtafel ingebracht kan worden voor besluitvorming
format ontwikkelen voor voorlopig voorstel inclusief toetsingscriteria
Inventaristie van transformatieideeën door invullen van format voorlopig voorstel
projectideeën in overzicht zetten en toetsing door SDD
format ontwikkelen voor uitgewerkt voorstel (businesscase)
toesingscriteria uitgewerkt voorstel dagbesteding opstellen door SDD
uitwerken voorstel dagbesteding
toesingscriteria uitgewerkt voorstel individuele begeleiding opstellen door SDD
uitwerken voorstel individuele begeleiding
besluitvorming fysieke tafel over uitgewerkte voorstellen
vertalen van uitgewerkte voorstel dagbesteding naar bepalingen deelovereenkomst dagbesteding bijlage 2
vertalen van uitgewerkte voorstel individuele begeleiding naar bepalingen deelovereenkomst individuele begeleiding (inclusief KV) bijlage 2
communicatieplan opstellen SDD-aanbieders; kernboodschap consistent (trekker: communicatie SDD)
ondertekenen deelovereenkomsten
Europese publicatie contracten
implementatie contracten

resultaat	Document
getekende basisovereenkomst	29072014 Basisovereenkomst Drechtsteden Wmo DEF
consensus over de algemene bepalingen (exclusief SRol en exclusief bijlage 2)	20140912 Concept deelovereenkomst begeleiding versie 004
bepaling SRol in deelovereenkomst opgenomen	
Helder proces opgesteld	20150224 Proces
format voorlopig voorstel gereed conform artikel 7.4 van de basisovereenkomst	20150122 format voorlopig voorstel en toetsingskader
voorlopige voorstellen zijn ingediend	nvt
Ontwikkelagenda Wmo; zie document	20150423 ontwikkelagenda begeleiding Wmo 2015
format uitgewerkt voorstel is ontwikkeld	20150115 format uitgewerkt voorstel
toetsingscriteria dagbesteding helder uitgewerkt voorstel dagbesteding	20150115 beoordelingscriteria uitgewerkt voorstel
toetsingscriteria individuele begeleiding helder uitgewerkt voorstel individuele begeleiding	
presentatie uitgewerkte voorstellen aan fysieke tafel en besluitvorming over te contracteren voorstellen conform artikel 10.1 van de basisovereenkomst	
bijlage 2 deelovereenkomst dagbesteding gereed voor ondertekening	
bijlage 2 deelovereenkomst individuele begeleiding gereed voor ondertekening	
door aanbieders en SDD gedragen communicatieplan	
deelovereenkomsten ondertekend door zowel SDD als aanbieders	
verplichte publicatie van de gunning door SDD via tendered gerealiseerd	
succesvolle implementatie contracten 2016 gerealiseerd	

status gereed	status lopend	deadline gereed
gereed		
gereed		
	loopt	1-jun-15
gereed		
gereed		
gereed		
gereed		
	loopt	1-jun-15
	loopt	1-mei-15
	loopt	1-jun-15
		4-jun-15
		1-jul-15
		1-jul-15
		1-aug-15
		1-aug-15
		1-jan-16