

Tussenevaluatie
uitvoeringsprogramma
Visie van Opvang naar Wonen
en locatieonderzoek opvang

5 Onderzoeken

Inhoud en samenhang

Aanleiding


- Realisatie (delen van) het uitvoeringsprogramma visie opvang naar wonen
- Frictie in de transitiefase waardoor in die fase (nu) tijdelijk meer plekken nodig zijn
- Actuele en urgente wijzigingen: sluiting Marconiweg
- 'Externe' ontwikkelingen die van invloed zijn op realisatie van de visie en uitvoeringsprogramma bijvoorbeeld:
 - Hogere instroom
 - Krapte op de woningmarkt



Vraagstukken

1. Uitvoeringsprogramma: Werkt wat is gerealiseerd en doet het wat we verwachten? Waar moet eventueel worden bijgesteld
2. Opvang op korte termijn
3. Wat is nodig op middellange en lange termijn om in- door- en uitstroom in balans te brengen en de visie Van Opvang naar Wonen te realiseren?

Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma en (deel)onderzoeken



Input voor actualisatie programma's en onderzoek

- Tussenevaluatie uitvoeringsprogramma Visie van opvang naar Wonen
 - (inclusief deelonderzoeken)
- Evaluatie gemeentelijk beleid dak- en thuisloze jongeren (Rekenkamer)

Input

1. Uitvoeringsprogramma visie opvang

2. Agenda HKG

3. Onderzoek zorglandschap

Planning

Dec 2021

jan 2022

Feb 2022

Mrt 2022

April 2021

mei 2022

Juni 2022

Tussenevaluatie uitvoeringsprogramma Visie Opvang

Onderzoek extra opvanglocaties

Scanner preventie dakloosheid

Evaluatie toegangspoort nieuwe start

Evaluatie kleinschalige opvang