

Streefplanning implementatie transformatie

Implementatievolgorde	Naam project	Datum uitgewerkt voorstel gereed	inbreng voorstel FT	contractdatum	Implementatie startdatum	Bijzonderheden
1	Opslag	1-11-2016	17-11-2016	zsm na 17-11-2016	zsm na 17-11-2016	
2	IB4	1-11-2016	17-11-2016	1-1-2017	Q4 2016	AmvB Wmo mogelijk van toepassing
3	Dagbesteding	1-12-2016	22-12-2016	1-6-2017	Q1 2017	verordening BW moet worden aangepast en AmvB van toepassing
4	normaliseren wonen BW	31-12-2016	Q 1 2017	1-6-2017	Q1 2017	verordening BW moet worden aangepast en AmvB Wmo van toepassing
5	Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering/ SLA	15-1-2017	Q1 2017	ntb	ntb	
6	Praktische thuisondersteuning	1-12-2016	22-12-2016	ntb	ntb	AmvB Wmo van toepassing
7	24/7 ondersteuning op afstand	1-12-2016	22-12-2016	ntb	ntb	AmvB Wmo van toepassing

NB: SDD gaat er in bovenstaande planning vanuit dat de AmB per 2017 van kracht is