



Sociale Dienst  
Drechtsteden

# Stand van zaken werkgroepen Begeleiding

Datum: 30 juni 2016

*Sociale Dienst Drechtsteden, uw partner in zelfstandigheid*



# Stand van zaken werkgroepen Begeleiding

## SLA/ Doorontwikkeling resultaatfinanciering

- Eisen aan kwaliteit werkproces (throughput) gereed per 1 augustus
- Resultaten dienstverlening (outcome) worden nu uitgewerkt
- Vertaling resultaten naar praktijk en normerings- en waarderingskader
- SLA gereed: (fysieke tafel) 6 oktober 2016

## Toekomstbestendige thuisondersteuning

- Uitgewerkte voorstel is in afrondende fase;
- Dienstverlening, doelgroep en activiteiten zijn uitgewerkt;
- Resultaten, monitoren en bekostiging worden nu uitgewerkt;
- Uitgewerkte voorstel gereed voor presentatie aan fysieke tafel: 25 augustus 2016;
- Individuele reactietermijn bekostiging door deelnemers fysieke tafel (HO?) augustus 2016;
- Deelovereenkomst gereed oktober 2016.

## 24/7 Ondersteuning op afstand

- Uitgewerkte voorstel is in afrondende fase;
- Laatste hand aan dienstverlening en doelgroep op basis van casuïstiek;
- Resultaten, monitoren en bekostiging worden nu uitgewerkt.
- Uitgewerkt voorstel gereed: 21 juli 2016 (concept) / begin aug (definitief);
- Individuele reactietermijn bekostiging deelnemers fysieke tafel augustus;
- Deelovereenkomst gereed oktober 2016.



# Stand van zaken werkgroepen Begeleiding

## IB4 geclusterde zelfstandige woonvormen met niet planbare, direct afroepbare, intensieve ondersteuning

- De werkgroep is de 1e keer bijeen geweest op 16 juni 2016;
- De deelnemende zorgaanbieders werken voor 30 juni aan: het hiaat, de doelgroep en welke ondersteuning nodig is;
- Volgende overleggen: 7 juli, 28 juli en 18 augustus;
- Uitgewerkt voorstel gereed voor presentatie fysieke tafel: 25 aug. 2016 (planning);
- Individuele reactietermijn bekostiging (augustus 2016);
- Begin oktober deelovereenkomsten klaar.

## Dagbesteding

- Arrangementen belevingsgericht, werkvervangend weekinvulling, ontwikkelgericht, dus 3 arr (basis en opslag);
- Bepalen opslagcriteria;
- 21 juli arr. tarieven presenteren aan werkgroep;
- 25 augustus presentatie voorstel aan tafel en start individuele reactietermijn bekostiging;
- 6 oktober deelovereenkomsten klaar.