

Planning

In onderstaand schema staan de communicatiemomenten/-activiteiten in de communicatie van de Sociale Dienst Drechtsteden over de nieuwe Wmo .

Datum	Moment/Activiteit	Bijzonderheden
Juli	Onder kop actueel informatie over proces nieuwe Wmo	op website www.socialiedienstrechtsteden/wmo-drechtsteden geplaatst
Augustus	Artikel over veranderingen nieuwe Wmo en wijziging PGB in Wmokrant	Krant ligt 1 augustus bij alle Wmo klanten in de Drechtsteden op de mat.
4 augustus	Brief naar Wmo klanten HO die nu PGB hebben over wijzigingen in uitbetaling PGB vanaf 1 januari 2015	
Augustus	Brief naar Wmo klanten ZIN over veranderingen door nieuwe Wmo (boodschap er verandert voorlopig niets voor u)	Datum nog bepalen
September/oktober	Brief naar nieuwe klanten vanuit AWBZ. (boodschap vanaf 1 januari 2015 klant bij SDD, indicatie blijft tot 2016 ongewijzigd, aankondiging huisbezoek in 2016, meer informatie volgt z.s.m.).	Datum nog bepalen. Is afhankelijk van verwerking nieuwe gegevens en betrouwbaarheid gegevens.
September	Communicatiecampagne van het rijk start	Details nog niet bekend
Eind september	Toolbox regionaal programmateam gereed	Zie link: http://www.drechtsteden.nl/decentralisaties/communicatie-toolbox
Eind september	Algemene informatie over veranderingen op gemeentepagina's	In afstemming met communicatieadviseurs gemeenten in de Drechtsteden. Moment hangt af van besluitvorming Wmo beleidsplan in gemeenteraden.
Oktober	Permoment bij afronden inkooptraject	Nog afstemmen met inkoop
Oktober	Aanpassen website SDD	(gereed voor meldingen vanaf 1-11-2014)
Oktober	Ontwikkelen nieuwe brochure maatwerkvoorzieningen met info over aanmelden – eigen bijdrage – aanbieders	(In lijn van brochure Wmo HO)

